



АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2023 № 469

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории рабочего поселка Кольцово в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» в целях обеспечения эффективного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории рабочего поселка Кольцово в 2023 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово Агеенко Т.А.

Глава рабочего поселка Кольцово



Н.Г. Красников

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 07.04.2023 № 469

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории рабочего поселка Кольцово в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-Управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
1.1	Создание координационной группы по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ, ОО	Создана координационная группа по подготовке к введению обновления ФГОС СОО. Назначен муниципальный координатор по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. На уровне ОО создана рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО
1.2	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС СОО	Март - май 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ, ОО	Проведены совещания с руководителями ОО по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС. Проведены педагогические советы в ОО
1.3	Организация участия педагогического сообщества рабочего поселка Кольцово совещаниях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд
1.4	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС СОО	постоянно	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ	Оказание своевременной адресной помощи ОО

1.5	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО	Март-июнь 2023	ОО	Анализ результатов самодиагностики ОО
1.6	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Май 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ, ОО	Анализ мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
2.1	Формирование муниципального плана - графика введения обновленных ФГОС СОО	Март 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ	Синхронизация процессов управления по введению обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
2.1.2	Направление инструктивно-методических материалов Минпросвещения России, Минобразования НСО в адрес ОО о порядке введения обновленных ФГОС СОО	Апрель-сентябрь 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ММЦ	Актуализация муниципальной программы в соответствии с обновленными ФГОС СОО
2.3	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в наукограде Кольцово»	Апрель 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка	Актуализация муниципальной программы в соответствии с обновленными ФГОС СОО
2.4	Приведение нормативных документов (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО (Правила приема граждан на обучение, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, штатное расписание и др.)	До 01.09.2023	ОО	Наличие нормативно - паровых актов, обеспечивающих соблюдение условий реализации обновленного ФГОС СОО. Локальные акты ОО приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО. Внесены изменения в рабочие программы воспитания, программы развития ОО
2.5	Разработка основных общеобразовательных программ: среднего общего образования соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО	До 01.09.2023	ОО	Разработаны рабочие программы для среднего общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО

2.6	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-август 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС СОО ОО
-----	---	------------------	--	--

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

3.1	Организация деятельности межшкольного методического центра рабочего поселка Кольцово с учетом введения обновленных ФГОС СОО	Март-декабрь 2023	ММЦ	Актуализирована система методической службы
3.2	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь- декабрь 2023	ММЦ, ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО	Август 2023	ММЦ, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию
3.4	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Отдельный план	ММЦ, ОО	Повышение качества образования
3.5	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ММЦ, ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

4.1	Мониторинг кадрового обеспечения ОО, утверждение план-графика прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово, ММЦ, ОО	Анализ готовности кадрового состава ОО к введению обновленных ФГОС. Наличие в ОО план-графика прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников
4.2	Организация и контроль обучения	Март-август	Отдел образования и	Пройдены курсы повышения

	руководителей, специалистов отдела образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово, специалистов ММЦ	2023	Молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово, ММЦ	квалификации всеми педагогическими работниками и управленческими командами, методистами, руководителями МО по актуальным темам, связанными с реализацией требований обновленного ФГОС СОО
4.2.2	Организация и контроль повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			

У. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО

5.1	Мониторинга готовности ОО рабочего поселка Кольцово к введению обновленных ФГОС СОО	Март- май 2023, сентябрь-ноябрь 2023	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово	Проведен мониторинг готовности к введению и реализации обновленных ФГОС СОО в ОО рабочего поселка Кольцово, составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
-----	---	--------------------------------------	---	---

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС СОО в ОО рабочего поселка Кольцово	Март 2023, далее ежемесячно	Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово, ММЦ	Проведено информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС СОО в ОО рабочего поселка Кольцово
6.2	Информирование родительской общественности о введении обновленного ФГОС СОО	постоянно	ОО	Организована система родительского просвещения

Принятые сокращения:

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования
 ОО – общеобразовательная организация
 ММЦ – межшкольный методический центр