

ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 2023 год

№ п/п	№ округа	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по исполнению	Финансирование, тыс. руб.		Сроки исполнения	Выполнение
				План	Факт		
1	Все округа	Продолжить поэтапное благоустройство ландшафтно-парковой зоны в одном из центральных мест р.п. Кольцово – территория между проспектом Академика Сандахчиева, ул. Технопарковой и ул. Вознесенской.	Разработка проекта II этапа благоустройства ландшафтно-парковой зоны в 2021 году			2021-2025	Проведен запрос коммерческих предложений на проектирование благоустройства общественного пространства
			Проведение работ по II этапу благоустройства ландшафтно-парковой зоны в 2022-2025 годах				
2	Все округа	Выполнить создание новых и обустройство старых автобусных остановок: ГППЗ (ул. Садовая), ГППЗ (между 6-м микрорайоном и ДНТ «Молодой специалист», «Парк-Кольцово», «Биотехнопарк» и «СКИФ».	Проведение работ по обустройству автобусной остановки "Биотехнопарк" в 2021 году			2021-2025	Подготовлена сметная документация на проведение работ по обустройству автобусной остановки «Парк-Кольцово» ГКУ НСО «ТУАД» разрабатывалась проектно-сметная документация по обустройству автобусной остановки «СКИФ» в рамках проекта реконструкции автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р»
			Разработка проектно-сметной документации, проведение работ по обустройству автобусной остановки «Парк-Кольцово» в 2022-2023 годах				
			Разработка проектно-сметной документации, проведение работ по обустройству автобусной остановки ГППЗ (между 6-м микрорайоном и ДНТ «Молодой специалист» в 2022-2025 годах				
			Разработка проектно-сметной документации, проведение работ по обустройству автобусной остановки «СКИФ» в 2021-2024 годах				
			Разработка проектно-сметной документации, проведение работ по обустройству автобусной остановки ГППЗ (ул. Садовая) в 2023-2025 годах				
3	Все округа	Выполнить строительство пристройки (многофункциональный спортивный зал) к школе №5.	Строительство пристройки (многофункционального спортивного зала) в 2023-2025 годах			2023-2025	Проведен запрос коммерческих предложений на проектирование объекта
4	Все округа	Проработать вопрос об организации на территории р.п. Кольцово специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств.	Определение на конкурсной основе специализированной организации в 2023-2025 годах			2023-2025	Мероприятия не проводились

5	Все округа	Выполнить проектирование и строительство тротуара и линии искусственного освещения на автодороге «Подъезд к Госплемптицесовхозу /3км/» (ул. Садовая) - на участке от светофора до станции пригородных поездов.	Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к Госплемптицесовхозу /3 км/» на участке км 0+800 – км 2+100 (от развязки в районе бывшего железнодорожного переезда до пересечения с Никольским проспектом), с обустройством освещения, одностороннего тротуара и расширением автомобильных полос перед светофором на Никольском проспекте в 2023-2025 годах			2023-2025	ГКУ НСО «ТУАД» проведен открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ по объекту
6	Все округа	Продолжить проведение мероприятий по благоустройству/модернизации придомовых территорий микрорайонов I, II, «Новоборский» и «АБК», в том числе многоквартирных домов № 4, 9, 10, 12, 13, с применением комплексного профессионального подхода.	Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, № 9 и № 10 в 2021-2022 годах	14 336,9	14 336,9	2021-2025	Завершено благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, № 9 и №10 Разрабатывалась проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, № 12 и № 13
			Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, АБК № 1 и №2 в 2023-2024 годах				
			Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, № 1 и № 4 в 2023-2025 годах				
			Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, № 12 и № 13 в 2024-2025 годах				
7	Все округа	Провести благоустройство/модернизацию территорий муниципальных образовательных организаций с применением комплексного профессионального подхода, обеспечив единые, по-научноградному высокие, стандарты технического состояния, оснащения и комплектации.	Проведение работ по благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово в 2021-2025 годах			2021-2025	Мероприятия проводятся на регулярной основе
8	Округ №1	Выполнить необходимые мероприятия по водоотведению с тротуара, расположенного между многоквартирным домом № 1 и школой № 5.	Наказ выполнен в 2023 году				

9	Округ №2	Выполнить ремонт внутриквартального проезда, расположенного между многоквартирным домом № 2 и Д/С «Сказка», и в продолжение этого участка обустроить лестницу с пандусом от многоквартирного дома № 6 к многоквартирному дому № 7.	Обустройство лестницы с пандусом от многоквартирного дома № 6 к многоквартирному дому № 7 в 2021-2022 годах			2021-2024	Проведено обустройство лестницы с пандусом от многоквартирного дома № 6 к многоквартирному дому № 7. Подготовлена сметная документация по ремонту внутриквартального проезда, расположенного между многоквартирным домом № 2 и Д/С «Сказка»
			Проведение работ по ремонту внутриквартального проезда, расположенного между многоквартирным домом № 2 и Д/С «Сказка» в 2023-2024 годах				
10	Все округа	Продолжить модернизацию ливневой канализации р.п. Кольцово в целях снижения интенсивности ливневых потоков на проспект Академика Сандахчиева.	Наказ выполнен в 2023 году				
11	Округ № 3	Обустроить тротуар вдоль внутриквартального проезда между многоквартирным домом № 4 и многоквартирным домом № 16.	Наказ выполнен в 2022 году				
12	Все округа	Продолжить совершенствование системы обеспечения общественной и дорожной безопасности в р.п. Кольцово, в том числе проработать вопрос по оборудованию камерами видеонаблюдения: мест общего пользования микрорайонов I, II, «Новоборский» и «АБК», основных перекрестков улично-дорожной сети наукограда, а также усилить контроль со стороны правоохранительных органов.	Выполнение работ по установке светофора с кнопкой для пешеходов в районе автобусной остановки «Поликлиника» в 2021 году			2021-2025	Проведены мероприятия в рамках функционирования камер видеонаблюдения основных перекрестков улично-дорожной сети наукограда
			Выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей на автодороге № 4 в 2021 году				
			Выполнение работ по установке оборудования для проецирования пешеходных переходов в 2021-2022 году				
			Разработка и реализация технико-рабочего проекта в целях «Внедрения интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением» в 2021-2025 годах				
13	Округ № 3	Выполнить ремонт декоративного бассейна с каскадом, расположенного между многоквартирными домами № 8 и № 11.	Разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации, выполнение работ по ремонту декоративного бассейна в 2021-2025 годах			2021-2025	Подана заявка на участие общественной территории в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
14	Округ № 5	Выполнить ремонт внутриквартального проезда от	Наказ выполнен в 2023 году				

		проспекта Академика Сандахчиева до ДШИ, расположенного между многоквартирными домами № 14 № 13, № 12 и № 11.					
15	Округ № 5	Выполнить ремонт тротуара, лестниц, пандуса и парковки, расположенных вдоль многоквартирных домов № 13 и 12 со стороны проспекта Академика Сандахчиева и Никольского проспекта.	Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ в 2021-2025 годах			2021-2025	Разрабатывалась проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: р.п. Кольцово, № 12 и № 13
16	Округ № 5 (Округ № 19)	Проработать вопросы о модернизации электросетевого хозяйства и о переходе на вторую категорию надежности электроснабжения потребителей в микрорайоне «Новоборский» и индивидуальных жилых домов на ул. Садовая.	Получение технических условий в целях перехода на вторую категорию надежности электроснабжения потребителей в 2021 году			2021-2025	АО «РЭС» с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, подключенных от ТП 10/0,4 кВ № 1Н-65 (микрорайон «Новоборский»), проведены мероприятия в части реконструкции питающих ЛЭП-10 кВ ф. 10181 и ф. 10171 от ПС 110 кВ «Инская» посредством усиления и замены участков КЛ-10кВ, а также восстановления работоспособности АВР-0,4 кВ (автоматическое включение резерва) в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1Н-65. Сетевыми организациями проводились мероприятия в рамках текущего содержания объектов электросетевого хозяйства
			Выполнение работ по переходу на 2 категорию надежности электроснабжения потребителей в 2021- 2025 годах				
17	Округ № 6	Выполнить проектирование и поэтапную реконструкцию улично-дорожной сети микрорайонов VI, VII и VIIа. Ускорить установку знаков дорожного движения в данных микрорайонах.	Установка знаков дорожного движения в соответствии с проектом организации дорожного движения в 2021 году			2021-2025	Разрабатывалась проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Олимпийская - ул. Рябиновая
			Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Олимпийская - ул. Рябиновая в 2021 году				
			Выполнение работ по реконструкции ул. Олимпийская - ул. Рябиновая в 2022-2023 годах				
			Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Рябиновая - ул. Парковая в 2022 году				

			Выполнение работ по реконструкции ул. Рябиновая - ул. Парковая в 2023-2025 годах				
18	Округ № 6	Проработать вопрос об оборудовании тротуарных примыканий с улиц Розовая, Цветочная и Вишневая к тротуару вдоль автомобильной дороги № 12 (часть 1).	Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ в 2021-2025 годах			2021-2025	Выполнено обустройство проезда с улицы Розовая на автомобильную дорогу № 12 (часть 1)
19	Округ № 6	Проработать вопросы о модернизации электросетевого хозяйства и о переходе на вторую категорию надежности электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайонах VI, VII и VIIа.	Получение технических условий и разработка проектно-сметной документации в целях перехода на вторую категорию надежности электроснабжения потребителей в 2021 году			2021-2025	МУЭП «Промтехэнерго» проведены мероприятия в рамках перехода на вторую категорию надежности электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайонах VII и VIIа. Сетевыми организациями проводились мероприятия в рамках текущего содержания объектов электросетевого хозяйства
			Выполнение работ по переходу на 2 категорию надежности электроснабжения потребителей в 2021-2025 годах				
20	Округ № 6	Проработать вопрос о проектировании и строительстве системы бытового водоотведения (канализации) на территории микрорайонов VI, VII, VIIа.	Разработка проектно-сметной документации в 2022-2023 годах			2022-2025	Подготовлено техническое задание на проектирование и подана заявка в целях финансирования проектирования в МинЖКХиЭ НСО
			Выполнение работ по строительству системы бытового отведения (канализации) в 2023-2025 годах				
21	Округ № 6	Проработать вопрос о модернизации противопожарного водоснабжения на территории микрорайонов VI, VII, VIIа.	Выполнение работ по модернизации противопожарного водоснабжения ответственными лицами в 2021-2025 годах			2021-2025	Подготовлена сметная документация на строительство ПНС
22	Округ № 6	Проработать вопрос о размещении оборудованной спортивной и детской площадок на территории, либо в непосредственной близости, микрорайонов VI, VII и VIIа.	Выполнение работ по оборудованию спортивной и детской площадок в 2022-2025 годах			2022-2025	Мероприятия не проводились
23	Все округа (Округ № 8)	Ускорить строительство II очереди автомобильной дороги «Барышево-Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой.	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги в 2021-2023 годах			2021-2023	ГКУ НСО «ТУАД» проводились работы по строительству объекта
24	Все округа	Выполнить реконструкцию автомобильной дороги № 7.	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги в 2022-2025 годах			2022-2025	Разрабатывалась проектно-сметная документация на реконструкцию объекта
25	Округ № 9	Продолжить проведение мероприятий, предусматривающих на застраиваемых и (или) благоустраиваемых территориях	Выполнение работ на объектах строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства в 2021-2025 годах			2021-2025	Мероприятия проводятся на регулярной основе

		решения, которые обеспечивают их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.					
26	Округ № 9	Проработать вопрос о создании Молодежного центра наукограда Кольцово.	Наказ выполнен в 2021 году				
27	Все округа	Проработать вопрос о реконструкции незавершенного строительством объекта у школы №21.	Выполнение работ по реконструкции незавершенного строительством объекта в 2021-2025 годах			2021-2025	Определялось функциональное назначение объекта
28	Округ № 13	Завершить строительство автомобильной дороги №12 (часть 2).	Наказ выполнен в 2021 году				
29	Округ № 13	Оборудовать в наукограде Кольцово мемориальное место памяти «Чернобыльцам» и «Афганцам».	Выполнение работ по оборудованию мемориальных мест в 2021-2025 годах			2021-2025	Выполнялись работы по благоустройству
30	Округ № 19	Выполнить ремонт автодороги в микрорайоне «Новоборский» с установлением освещения между домами и зданием по ул. Центральная №10, №5 и №5а, а также домами по ул. Центральная № 6 и № 8, с обустройством удобных спусков для родителей с колясками и для маломобильных граждан, а также с устранением (предотвращением) застоя воды после дождя и таянья снега между домами по ул. Центральная № 6 и № 5, и около дома по ул. Центральная № 8	Выполнение работ по ремонту в 2022-2025 годах			2022-2025	Выполнялись работы в рамках текущего ремонта муниципальных проездов и благоустройства
31	Округ № 19	Выполнить ремонт дороги между домами по ул. Центральная № 4 и № 2.	Наказ выполнен в 2023 году				
32	Все округа	Проработать вопрос о проектировании и строительстве современного Больничного комплекса в наукограде Кольцово.	Проектирование и строительство больничного комплекса в 2021-2025 годах			2021-2025	Выполнялись мероприятия в рамках определения основных характеристик объекта для дальнейшей подготовки технического задания
33	Все округа	Выполнить строительство Многофункционального культурного центра (Конгресс-Холла).	Проектирование многофункционального культурного центра в 2021 году			2021-2025	Разрабатывалась проектно-сметная документация на строительство объекта
			Строительство многофункционального культурного центра в 2022-2024 годах				

34	Все округа	Выполнить поэтапный ремонт Стадиона-Кольцово.	Выполнение работ по ремонту в 2021-2025 годах			2021-2025	Разрабатывалась сметная документация
35	Все округа	Выполнить ремонт фасадов и кровли здания МБУК «ДК-Кольцово».	Выполнение работ по ремонту в 2022-2025 годах			2022-2025	Разработана проектно-сметная документация и подана заявка в Минкультуры НСО
36	Все округа	Выполнить проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Строительная с обустройством тротуаров и линии искусственного освещения.	Разработка проектно-сметной документации на строительство в 2023 году			2023-2025	Мероприятия не проводились
			Выполнение работ по строительству в 2024-2025 годах				
37	Все округа	Выполнить строительство школы в V микрорайоне.	Выполнение работ по строительству школы в 2022-2025 годах			2022-2025	Выполнялись мероприятия в рамках привязки проекта
38	Все округа	Выполнить строительство детского сада в V микрорайоне.	Выполнение работ по строительству детского сада в 2022-2025 годах			2022-2025	Мероприятия не проводились
39	Все округа	Выполнить поэтапное благоустройство лесопарковых зон: у школы № 5, у скульптуры «Древо Жизни», у здания «Поликлиника».	Выполнение работ по благоустройству в 2021-2025 годах	16 750,4	16 750,4	2021-2025	Выполнялись мероприятия в рамках благоустройства общественного пространства у здания «Поликлиника» и мемориального места памяти «Чернобыльцам» и «Афганцам»
40	Все округа	Выполнить ремонт тротуара от Парка-Кольцово до автобусной остановки «1-я проходная» с восстановлением линии искусственного освещения вдоль Векторного шоссе.	Выполнение работ по ремонту в 2023-2025 годах			2023-2025	Разрабатывалась рабочая и сметная документация на выполнение работ по восстановлению линии искусственного освещения вдоль Векторного шоссе